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objetivo

carga horária

Curso Prático

Apresentar e exercitar as melhores práticas de 
g e r e n c i a m e n t o  d e  p r o j e t o s  a p l i c a d a s  a o  
desenvolvimento/manutenção de sistemas, baseado no 
PMBOK (Project Management Body of Knowledge), criado e 
mantido pelo PMI (Project Management Institute).
O treinamento exercita as principais atividades de um 
Gerente de Projetos mostrando o ambiente, processos 
específicos e ferramentas a serem utilizadas para iniciar, 
planejar, executar, controlar e encerrar de maneira eficaz os 
projetos de desenvolvimento/manutenção de sistemas, 
aumentando de forma significativa as probabilidades de 
sucesso e conclusão das atividades conforme prazos, custos 
e escopo previamente estabelecidos.O treinamento também 
aborda a utilização dos recursos básicos e avançados da 
ferramenta MS Project 2007 para planejamento e controle 
destes projetos.

Gerência de Projetos de Desenvolvimento de Sistemas

programa

público alvo

material didático

instrutor

metodologia

Diretores, gerentes, coordenadores e líderes das equipes de 
desenvolvimento de sistemas;
Membros das equipes envolvidos com escopo, prazos, 
custos, qualidade, riscos e aquisições em projetos de 
desenvolvimento de sistemas;
Profissionais envolvidos na elaboração e atualização de 
cronogramas utilizando a ferramenta MS Project 2007;
Qualquer profissional envolvido com projetos de 
desenvolvimento/manutenção de sistemas.

O curso aborda de maneira prática, através dos exercícios de 
fixação a cada sessão teórica, todas as técnicas necessárias 
à concepção, planejamento, execução, controle e 
encerramento de projetos de desenvolvimento de sistemas. 
Os participantes têm a oportunidade de aplicar toda a teoria 
aprendida em casos similares a situações reais, através da 
realização de um estudo de caso didaticamente projetado.

Programa Treinamento MS Project 
2007:

     Introdução

     Conceitos e definições

     Planejamento do Projeto

     Visualização do Projeto

     Controle do Projeto

     Apoio ao controle do Projeto

     Tópicos especiais

Apostila impressa com os slides do Curso Prático de MS 
Project 2007
Apostila impressa com os exercícios do Curso Prático de MS 
Project 2007
Apostila impressa com os slides do Curso Prático de Gestão 
de Projetos
Apostila impressa com os exercícios do Curso Prático de 
Gestão de Projetos
Templates dos documentos e cronogramas de gestão de 
projetos
Gabarito dos exercícios.

Carga Horária

A carga horária do treinamento é de 48 horas, dividida em 6 dias.

Instrutor

O treinamento será ministrado por um profissional da 
Avanti com experiência em Gerência de Projetos e na 
utilização da ferramenta MS Project 2007 para 
planejamento e controle de projetos.

programaPrograma Treinamento Gestão de 
Projetos:

     Visão geral

     Gestão de Projetos em TI

    Grupo de processos

     Áreas de conhecimento

     Iniciando um Projeto / Iteração

     Planejando um Projeto

     Planejando uma Iteração

     Executando um Projeto / Iteração

     Controlando um Projeto / Iteração

     Encerrando um Projeto / Iteração

Objetivo

Metodologia

Material Didático

Público Alvo
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